


d	0	Modo de tarea	Nombre de tai	rea	Duración	Comienzo	Fin	X	J V	SD	13 feb '1	7 Х J V	/ S D	20 feb '1	7 х _Ј ,	/ s D	27 feb '17 L M	x J v
12		-3													,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
13	~	*	Construcción del prot		15 días	lun 1/5/17	vie 19/5/1	7										
14	~	*	Construcción diagrama MER		5 días	lun 22/5/17	vie 26/5/1	7										
15	~	*	Diagrama de distribución		10 días	lun 29/5/17	vie 9/6/17											
16	~	*	Prototipo con php		10 días	lun 5/6/17	vie 16/6/1	7										
17	~	*	Diagrama de clases		10 días	lun 19/6/17	vie 30/6/1	7										
18		-5																
19	~	*	Diseñar la arquitectur		5 días	lun 3/7/17	vie 7/7/17											
20	~	*	Diseñar la estructura de datos		5 días	lun 10/7/17	vie 14/7/1	7										
21	~	*	Construir el prototipo del sistema de información		5 días	lun 17/7/17	vie 21/7/1	7										
22		-5																
	Tarea				Resume	Resumen inactivo Tarea manual			Tareas externas			ernas						
División			División									Tarea m)	\Diamond				
Prove	Proyecto: cronograma proyecto Fecha: vie 6/10/17 Resumen de			Hito	+		solo du	solo duración Informe de resumen manual Resumen manual					Fecha límite Progreso					
-				Resumen			Informe											
				Resumen de	l proyecto	Resume	Progreso manual											
			-	Tarea inactiv	a		solo el c	omien	zo	Е								
			·	Hito inactivo		\Diamond	solo fin		3									
			•				F	ágina	1 2									



U	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	X	J V	SD	13 feb '	17 х ј	v s	_D	20 feb '1 L M	7 X _J ,	v s D	27 feb '17 L M X J	_V
34	*	Elaborar informe sobre el cumplimiento de terminos	5 días	lun 25/9/17	vie 29/9/17												
35	*	Validacíón de manuales de usuario y operación	5 días	lun 2/10/17	vie 6/10/17												
36	Informes tecnicos relacionados con la solucion informatica implantada		5 días	lun 9/10/17	vie 13/10/17												
37	*	Evaluar procesos y productos de desarrollo de software	5 días lun 16/10	lun 16/10/17	vie 20/10/17												
38	*	Elaborar informe final del proceso de gestión de calidad er el desarrollo de software	5 días	5 días Iun 23/10/17 vie													
			1		1	ı	1										
		Tarea			Resumen ir	nactiv	/o				Tareas	extern	as	-		_	
		Tarea División			-		/0				Tareas Hito ex		as	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		_	
Provecto:	cronograma	División Hito		*	-	ual	/0					kterno	as	•		_	
Proyecto: Fecha: vie	cronograma 6/10/17	División Hito Resumen		•	solo duraci	ual ón resu	men ma	nual —			Hito ex Fechal Progre	kterno límite so					
-	_	División Hito Resumen Resumen d		•	Tarea manu solo duraci Informe de Resumen n	ual ón resu nanu	men ma al	nual			Hito ex Fecha	kterno límite so				_	
-	_	División Hito Resumen	va	•	solo duraci	ual ón resu nanu	men ma al	nual			Hito ex Fechal Progre	kterno límite so					

